

Rétro-planning de la mise en place du jardin

Le jardin doit être opérationnel au plus tard à cette date

Tâches à réaliser	Qui	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
Contacter le maire par téléphone et prendre rendez-vous	La directrice	■								
Contacter M. X qui à un motoculteur et lui fixer un rendez vous	M. Lecanard		■							
Labourer le terrain	M. Lecanard					■				
Appelez la société Y pour quelle nous livre un camion de compost	M. Lecanard		■							
Demander des devis aux troi menuisiers et s'assurer des délais de fabrication	Mme Mache	■								
Passer commande des cadres en bois	Mme Mache		■							
Faire passer un mot dans le cahier des élèves pour savoir si des parents peuvent donner un coup de main	M. Lecanard				■					
Installer les cadres et mettre en place le compost	Toute l'équipe + les parents volontaires					■				
Dresser avec les autres la liste complète du matériel nécessaire	M. Cornichon	■								
Demander des devis à trois fournisseurs possibles et si possible, négocier pour que cela rentre dans le budget prévisionnel	M. Cornichon		■							
S'assurer que la coopérative a les fonds disponibles	M. Cornichon avec la directrice		■							
Acheter le matériel	M. Cornichon			■						
Faire passer un mot dans le cahier des élèves pour savoir si des parents peuvent donner des semences ou des plants	M. Lecanard				■					
Transmettre les résultats aux autres membres de l'équipe pour que chacun puisse voir ce qui lui manque	M. Lecanard					■				
Acheter le complément	M. Lecanard / M. Cornichon						■			